

Harmonogram zpracování územní studie Michle

Uváděné termíny nelze s jistotou určit, proto je, prosím, berte jako předběžné:

- **říjen/listopad 2019:**
 - zapracování připomínek MČ Praha 4, hl. m. Praha a veřejnosti do návrhu ÚS Michle, tj. vytvoření čistopisu, odevzdání pořizovateli (HMP)
 - projednání na Komisi územního rozvoje

- **v následujících týdnech/měsících:**
 - veřejné projednání čistopisu studie – organizuje pořizovatel studie, který rozhodne o termínu projednání - zaregistrování studie jako podkladu pro změnu ÚP
 - následuje zaregistrování ÚS jako podkladu pro změnu ÚP hl. města Prahy
 - začátek projednání změn ÚP vyplývajících ze studie zastupitelstvem hl. m. Praha (obvykle trvá 1-2 roky)

- **2020 - 2021** - zaregistrování ÚS jako podkladu pro rozhodování. Do té doby i nezaregistrovaná studie může sloužit jako vodítko stavebnímu úřadu pro rozhodování v území.